

08.07.2026

- Projenin UI kısmında güncellemeler yapıldı.
- Sprint 2 sürecinin planlaması için toplantı planlandı.
- Office hour geri dönüşlerine göre sprint 1’de gerekli kısımlara güncellemeler yapıldı.

10.07.2026

- Sprint 1 sonrası tamamlanan kısımlar analiz edildi.
- Sprint 2 süreci planlandı.
- Görev dağıtımları yapıldı.
- Eğitilecek model için veri seti bulunamadığı için kendi veri setimizin oluşturulmasına karar verildi.

13.07.2026

- Veri seti oluşturulması için veri toplanma kriterleri kararlaştırıldı.

16.07.2026

- Model eğitimleri hakkında fikir alışverişi yapıldı.

