

20.07.2026

- Sprint 3 planlama toplantısı yapıldı.
- Görev dağıtımları yapıldı.

23.07.2026

- Sprint 2'den bu yana sürdürülen özel veri seti oluşturma çabasına rağmen, model eğitimi için yeterli hacim ve kalitede bir Türkçe veri seti oluşturulamadığı değerlendirildi.
- Bu nedenle model eğitiminin (fine-tuning) kalıcı olarak iptaline karar verildi; TASKS.md'deki ilgili görevler "İptal Edildi" olarak güncellendi.

25.07.2026

- Manuel testler sırasında LLM'in CV/skill-gap çıktılarında zaman zaman bozuk veya eksik JSON döndürdüğü fark edildi.
- Bu sorun kritik önceliğe alınarak backlog yeniden sıralandı.

28.07.2026

- LLM çıktılarının markdown/açıklama ile sarmalanması sorununa yönelik ayrıştırma mekanizması geliştirildi.
- CV çıktısında İngilizce desteğinin kaldırılıp yalnızca Türkçe ile devam edilmesine karar verildi.

30.07.2026

- CV Editor sayfası sadeleştirildi.
- PDF şablonuna görsel iyileştirmeler ve yeni "Hakkımda" bölümü eklendi.

31.07.2026

- Backend'in Render üzerinde canlı ortamda test edilmesi sırasında bellek (OOM) sorunu tespit edildi.
- Embedding hesaplamasının uzak API üzerinden yapılmasına ve deploy hedefinin Railway'den Render'a değiştirilmesine karar verildi.

01.08.2026

- Gerçek zamanlı (SSE) mesaj akışı ve RAG veri setini zenginleştirme denendi; sınırlı süre nedeniyle her iki çalışma da geri alındı.